

Geht an alle Mitglieder
des Sportvereins Rehetobel

Rehetobel, Januar 2025

SVR 2030 / Kick-off Umsetzungsphase – Mitgliederinformation

Liebe Mitglieder

Nachdem wir an der vergangenen HV vom 29. November 2024 über den aktuellen Projektstand und das weitere Vorgehen informiert haben (vgl. [Präsentation](#) auf Website), hat die Projektgruppe zwischenzeitlich ihre Arbeit wieder aufgenommen. Es uns ein Anliegen, Euch in regelmässigen Abständen und sofern sinnvoll zu informieren.

Am 9. Januar 2025 hat der Kick-off zur Umsetzungsphase stattgefunden, an welchem das weitere Vorgehen im Detail festgelegt wurde. Nachfolgend kurz die wesentlichen Meilensteine:

Bis Ende Februar 2025 werden in einem ersten Schritt die erarbeiteten Ideen und Lösungsvorschläge, welche an der HV vom 29.11.2024 präsentiert wurden, hinsichtlich deren Nutzen und Umsetzbarkeit genau überprüft. Ziel ist es, die definitiven Massnahmen (im Sinne von Empfehlungen) bis dann zu bestimmen und auszuformulieren.

Bevor die Ergebnisse weiterbearbeitet werden, werden diese im 5-köpfigen Projektausschuss, bestehend aus den Gruppenleitungen der einzelnen Handlungsfelder (Administration, Sportangebot Erwachsene, Jugend und Leitertätigkeit) und dem Projektleiter im Rahmen der Zielvorgaben und Vereinbarkeit mit den bestehenden Vereinsstrukturen nochmals überprüft und abgestimmt.

Bis Mitte Mai 2025 werden in einem zweiten Schritt die konkreten Aufgaben (To-dos) für eine Umsetzung der Massnahmen definiert und schriftlich festgehalten. Es geht dabei darum, alle Vorbereitungen, wie z.B. Anpassung des Organisationsreglements oder der Statuten, soweit möglich zu treffen, welche für eine definitive Umsetzung nach erfolgter Genehmigung durch die Mitglieder nötig sind.

Auch nach diesem Schritt wird der Projektausschuss die Ergebnisse überprüfen und die definitiven Vorschläge zwecks Vorbesprechung im und Genehmigung durch den Vorstand aufbereiten. Ziel ist es die Detailplanung für eine Umsetzung bis **Ende Juni 2025** abgeschlossen zu haben.

Bis zur definitiven Umsetzung sieht anschliessend der Zeitplan wie folgt aus:

Wann	Was	Wer
Bis Ende August	Einladung für die a.o. Mitgliederversammlung	Vorstand
Bis Ende September	Präsentation der geplanten Massnahmen an der a.o. Mitgliederversammlung	Projektausschuss
Bis Ende Oktober	Vernehmlassung (Möglichkeit, persönlich Stellung zu nehmen)	Mitglieder
28. November 2025	Genehmigung der statutarischen Änderungen an der HV	Mitglieder

An dieser Stelle nochmals vielen Dank an alle Mitglieder der Projektgruppe, welche sich zur Mitarbeit bereit erklärt haben und ihre Arbeit in den einzelnen Gruppen Angriff nun genommen haben.

@Alle: Zögert nicht, bei Fragen mit mir Kontakt aufzunehmen. ;)

Im Namen des Vorstandes und der Projektgruppe

Der Projektleiter
Roger Sträuli
roger.straeuli@bluewin.ch